CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA

Grau de Sigilo

1.1. SERVICOS PRELIMINARES

9.812,08 | % Periodo:

% Periodo:

I

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAIDRENAGEM DA RUA ORIENTE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ORIENTE (NAO INCLUI MATERIAL)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21

2.1. SERVICO DE ESCAVACAO E REATERRO D  99.260,04 | % Periodo:
[2.2. SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS  65.292,23 | % Periodo:
[2.3. POCOS DE VISITA, CAIXAS DE LIGACAOE  10.550,68 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. PAVIMENTACAO DE LAJOTAS SEXTAVADA  27.256,42 | % Periodo:
L
Total: R$ 212.171,45 %: 29,38% 24,76% 45,86%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 62.342,97 | 52.530,88 | 97.297,60
Outros: - - -
Investimento: | 62.342,97 | 52.530,88 | 97.297,60
%: 29,38% 54,14% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 62.342,97 | 114.873,85 | 212.171,45
Outros: - - -
Investimento: | 62.342,97 | 114.873,85 | 212.171,45

GASPAR/SC

Local

quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Marcelo Nunes
CREA/CAU: 160959-9

ART/RRT:



