PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educagao

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA E.E.B FERANDINO DAGNONI

Data:

23/09/2020

; VALOR PESO CRONOGRAMA DE EXECUGAO
ITEM |DESCRIMINAGAO TOTAL %) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05

1. |SERVICOS PRELIMINARES 14.24519 | 2,68% 1424519 100% - 0% - 0,00% - 0% - 0%

2. |COBERTURA 18.286,92 | 3,44% 914346  50% 914346 |  50% - 0,00% - 0% - 0%

3. |FORRO EMPVC 9.858,01 | 1,85% - 0% 9.85801|  100% - 0,00% - 0% - 0%

4 |DRENAGEM 14.96137]  2,81% - 0% 374034 | 25% 3.740,34 | 2500% 374034 | 25% 374034 | 25%

5. |ALVENARIA 2.04548 |  0,38% 204548 | 100% - 0% - 0,00% - 0% - 0%

6. |PATIO 268.181,92 | 50,40% 26.818,19 10% 5363638 |  20% 80.45458 | 30,00% 8045458 | 30% 26.818,19 10%

7. |GARAGEM 36.679,16 | 6,89% - 0% 0,00% - 0,00% - 0% 36.679,16 | 100%

8. (Epi\fslﬁx )META“ CA 1.96473| 0,37% 982,37 | 50% 982,37 | 50% - 0,00% - 0% - 0%

9. |GINASIO 113.187,56 | 21,07% 11.318,76 10% 22.637 51 20% 33.956,27 | 30,00% 3395627 |  30% 11.318,76 10%

10. |ESCADA METALICA 310364 0,58% - 0% 0,00% 1551,82 | 50,00% 155182  50% - 0%

11, |PINTURA 39.147,00 | 7.36% - 0% 9.786.75 |  25% 11.74410 | 30,00% 11.74400 | 30% 5.872,05 15%

12, |REMOGAO DE ENTULHO 3.088,25| 0,58% - 0% 772,06 25% 772,06 | 25,00% 772,06 25% 772,06 | 25%

13, |LIMPEZA DA OBRA 7.34490 | 1,38% - 0% 0,00% - 0,00% - 0% 734490 | 100%
VALOR PARCIAL 532.094,13 | 100% 6455344 | 1213%| 11055689 | 2078%| 13221917 2485%|  132.21917] 24,85% 92.54546 | 17,39%
VALOR ACUMULADO 532.094,13 64.553,44 | 12,13%| 175.110,33 | 32,91%| 307.329,50 | 57,76%| 439.548,67 | 82,61%|  532.094,13 | 100,00%
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