
Data: 23/09/2020

VALOR PESO
TOTAL (%)

1. 14.245,19       2,68% 14.245,19           100% -                      0% -                      0,00% -                      0% -                      0%
2. 18.286,92       3,44% 9.143,46             50% 9.143,46             50% -                      0,00% -                      0% -                      0%
3. 9.858,01         1,85% -                      0% 9.858,01             100% -                      0,00% -                      0% -                      0%
4. 14.961,37       2,81% -                      0% 3.740,34             25% 3.740,34             25,00% 3.740,34             25% 3.740,34             25%
5. 2.045,48         0,38% 2.045,48             100% -                      0% -                      0,00% -                      0% -                      0%
6. 268.181,92     50,40% 26.818,19           10% 53.636,38           20% 80.454,58           30,00% 80.454,58           30% 26.818,19           10%
7. 36.679,16       6,89% -                      0% 0,00% -                      0,00% -                      0% 36.679,16           100%

8. 1.964,73         0,37% 982,37                50% 982,37                50% -                      0,00% -                      0% -                      0%

9. 113.187,56     21,27% 11.318,76           10% 22.637,51           20% 33.956,27           30,00% 33.956,27           30% 11.318,76           10%
10. 3.103,64         0,58% -                      0% 0,00% 1.551,82             50,00% 1.551,82             50% -                      0%
11. 39.147,00       7,36% -                      0% 9.786,75             25% 11.744,10           30,00% 11.744,10           30% 5.872,05             15%
12. 3.088,25         0,58% -                      0% 772,06                25% 772,06                25,00% 772,06                25% 772,06                25%
13. 7.344,90         1,38% -                      0% 0,00% -                      0,00% -                      0% 7.344,90             100%

532.094,13      100% 64.553,44           12,13% 110.556,89         20,78% 132.219,17         24,85% 132.219,17         24,85% 92.545,46           17,39%

532.094,13    64.553,44         12,13% 175.110,33       32,91% 307.329,50       57,76% 439.548,67       82,61% 532.094,13       100,00%
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CREA/SC 108714-9

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA E.E.B FERANDINO DAGNONI

ALVENARIA
PÁTIO

ITEM DESCRIMINAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação

VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO

LIMPEZA DA OBRA

GARAGEM

ESTRUTURA METÁLICA 
(PASSARELA)

GINÁSIO
ESCADA METÁLICA
PINTURA
REMOÇÃO DE ENTULHO

SERVIÇOS PRELIMINARES
COBERTURA
FORRO EM PVC
DRENAGEM


