
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TALUDE NO BAIRRO BATEIAS
RUA ANTONIO BERNARDI
BAIRRO BATEIAS - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM DESCRIÇÃO  VALOR  %

 CONTRATADO R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES              8.469,94 8,89%      4.234,97 50,00% 50,00%      4.234,96 50,00% 100,00%

2 TERRAPLENAGEM            45.025,00 47,26%    22.512,50 50,00% 50,00%    22.512,50 50,00% 100,00%

3 DRENAGEM              40.257,55 42,26%    20.128,78 50,00% 50,00%    20.128,78 50,00% 100,00%

4 OBRAS COMPLEMENTARES              1.511,51 1,59%         755,76 50,00% 50,00%         755,76 50,00% 100,00%

TOTAL GERAL: 95.264,00           100,00%

ACUMULADO

Gaspar, 20 de novembro de 2019

Ricardo Paulo Bernardino Duarte
Engenheiro Civil

CREA-SC 108714-9

MÊS 01 MÊS 02

R$ 47.632,01 R$ 95.264,01

R$ 47.632,01 R$ 47.632,00
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