
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA :
LOCAL : GASPAR -SC

ITEM DESCRIÇÃO  VALOR  %
R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1 SERVIÇOS DE APOIO À OBRA        110.754,09 5,48%        38.763,93 35,00% 35,00%        38.763,93 35,00% 70,00%            33.226,23 30,00% 100,00% 110.754,09 100%

2
SERVIÇOS DE DRENAGEM 
PLUVIAL

       136.856,81 6,77%        54.742,72 40,00% 40,00%        82.114,09 60,00% 100,00% 136.856,81 100%

3
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

    1.611.854,05 79,71%      483.556,22 30,00% 30,00%      483.556,22 30,00% 60,00%          644.741,62 40,00% 100,00% 1.611.854,05 100%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES          73.335,48 3,63%        14.667,10 20,00% 20,00%        29.334,19 40,00% 60,00%            29.334,19 40,00% 100,00% 73.335,48 100%

5 SINALIZAÇÃO          89.405,47 4,42%            89.405,47 100,00% 100,00% 89.405,47 100%

TOTAL GERAL: 2.022.205,91   100,00%

ACUMULADO

Gaspar, 13 de Novembro de 2020

Responsável Técnico             Secretário de Obras

CRONOGRAMA

Jean Alexandre dos Santos

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO SILVINO DA CUNHA / MANOEL BITTENCOURT

TOTAL VALOR  %TOTAL  VALOR R$
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

R$ 591.729,97 R$ 1.225.498,39 R$ 2.022.205,91

R$ 591.729,97 R$ 633.768,43 R$ 796.707,51
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