CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAGAO DA RUA JOAO SILVINO DA CUNHA / MANOEL BITTENCOURT

LOCAL : GASPAR -SC

CRONOGRAMA
ITEM |DESCRICAO VALOR % MES 01 MES 02 MES 03 TOTAL VALOR R TOTAL VALOR %
RS % | % ACUM. RS % | % ACUM. RS % | % ACUM. $ ;
1 [SERVIGOS DE APOIO A OBRA 110.754,09 5,48% 38.763,93 | 35,00% | 35,00% 38.763,93( 35,00% | 70,00% 33.226,23 | 30,00% | 100,00% 110.754,09 100%
2 gfﬁ:,’:gf S DE DRENAGEM 136.856,81 6,77% 54.742,72| 40,00% | 40,00% 82.114,09( 60,00% | 100,00% 136.856,81 100%
3 IS\EEXII_?I'IOCSADE PAVIMENTAGAO 1.611.854,05 79,71%| 483.556,22 | 30,00% [ 30,00% 483.556,22 | 30,00% | 60,00% 644.741,62 | 40,00% | 100,00% 1.611.854,05 100%
4  [SERVIGOS COMPLEMENTARES 73.335,48 3,63% 14.667,10 | 20,00% | 20,00% 29.334,19 | 40,00% | 60,00% 29.334,19 | 40,00% | 100,00% 73.335,48 100% |
5 SINALIZAGAO 89.405,47 4,42% 89.405,47 | 100,00% | 100,00% 89.405,47 100% |
TOTAL GERAL: 2.022.205,91 | 100,00% R$ 591.729,97 R$ 633.768,43 R$ 796.707,51
[AcUMULADO | R$ 591.729,97 R$ 1.225.498,39 R$ 2.022.205,91
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