
             

TOTAL %

1. 33.617,48                    1,21% 14.791,69             44% 2.689,40              8% 2.689,40              8% 2.689,40               8% 2.689,40               8% 1.344,70               4% 1.680,87              5% 1.680,87               5% 1.680,87               5% 1.680,87              5% 100%

2.1 44.757,35                    1,61% 17.902,94             40% 15.665,07            35% 11.189,34            25% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.2 715.471,56                  25,74% -                        0% 357.735,78          50% 357.735,78          50% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.3 1.135,29                      0,04% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% 1.135,29               100% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.4 208.173,70                  7,49% -                        0% -                       0% -                       0% 104.086,85           50% 62.452,11             30% 41.634,74             20% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.5 89.853,08                    3,23% -                        0% -                       0% 17.970,62            20% 71.882,46             80% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

Impermeabilização

        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
        Secretaria Municipal de Educação - SEMED

OBRA: Reforma e Ampliação da EEB. Prof. Dolores Luzia dos Santos Krauss
LOCAL: R. Guilherme Sabel, 350 - 89110-520

BAIRRO :  Figueira, Gaspar - SC

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR PESO
MÊS 01 

      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 04 MÊS 07MÊS 03MÊS 02 MÊS 05 MÊS 08MÊS 06 MÊS 09 MÊS 10

                             CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

Serviços Preliminares

Esquadrias

2. REFORMA ESCOLA

Demolição/Remoção

Cobertura

Revestimentos

2.5 89.853,08                    3,23% -                        0% -                       0% 17.970,62            20% 71.882,46             80% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.6 112.669,53                  4,05% -                        0% 22.533,91            20% 33.800,86            30% 56.334,77             50% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.7 93.973,64                    3,38% -                        0% -                       0% 4.698,68              5% 4.698,68               5% 4.698,68               5% 4.698,68               5% 9.397,36              10% 9.397,36               10% 18.794,73             20% 37.589,46            40% 100%

2.8 32.493,64                    1,17% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% 6.498,73               20% 6.498,73               20% 19.496,18            60% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.9 29.987,28                    1,08% -                        0% 14.993,64            50% 14.993,64            50% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.10 20.027,84                    0,72% -                        0% -                       0% -                       0% 10.013,92             50% 10.013,92             50% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.11 28.492,12                    1,03% -                        0% -                       0% -                       0% 14.246,06             50% 14.246,06             50% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.12 2.965,25                      0,11% -                        0% -                       0% -                       0% 2.965,25               100% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.13 9.130,68                      0,33% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% 5.478,41               60% 3.652,27              40% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

2.14 150.883,99                  5,43% -                        0% -                       0% -                       0% 37.721,00             25% 37.721,00             25% 37.721,00             25% 37.721,00            25% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

3.1 2.391,40                      0,09% -                        0% -                       0% -                       0% 2.391,40               100% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

3.2 42.884,61                    1,54% -                        0% -                       0% -                       0% 12.865,38             30% 30.019,23             70% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

3.3 35.089,20                    1,26% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% 17.544,60             50% 17.544,60             50% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

3.4 3.016,40                      0,11% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% 3.016,40              100% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

3.5 85.299,45                    3,07% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 17.059,89             20% 17.059,89             20% 51.179,67            60% 100%

3.6 92.133,86                    3,32% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% 92.133,86            100% 100%

Sala de dança

 Forro 

Demolição/Remoção

Revestimentos

Material Esportivo

Cobertura

3. REFORMA DO GINÁSIO 

Elétrica

Pintura

4. CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO

Rampa de acesso

Rampa de acesso praça

Banheiros

Bebedouro

Esquadrias

Pintura

Preventivo contra incêncio

Elétrica

4.1 20.593,09                    0,74% 20.593,09             100% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

4.2 137.106,43                  4,93% 95.974,50             70% 41.131,93            30% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

4.3 92.552,24                    3,33% -                        0% -                       0% 13.882,84            15% 23.138,06             25% 37.020,90             40% -                        0% 18.510,45            20% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

4.4 21.316,41                    0,77% -                        0% -                       0% -                       0% 4.263,28               20% 6.394,92               30% 6.394,92               30% 4.263,28              20% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

4.5 89.479,25                    3,22% -                        0% 8.947,93              10% 44.739,63            50% 35.791,70             40% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

4.6 8.495,50                      0,31% -                        0% -                       0% -                       0% 4.247,75               50% 4.247,75               50% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

4.7 57.799,22                    2,08% -                        0% -                       0% -                       0% 11.559,84             20% 46.239,38             80% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

4.8 17.383,86                    0,63% -                        0% -                       0% 6.953,54              40% 10.430,32             60% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

4.9 42.705,85                    1,54% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% 12.811,76             30% 17.082,34             40% 12.811,76            30% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

4.10 16.502,80                    0,59% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% 8.251,40              50% -                        0% -                        0% 8.251,40              50% 100%

5.1 1.538,82                      0,06% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% 1.538,82               100% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

5.2 19.919,12                    0,72% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% 9.959,56               50% 9.959,56              50% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

5.3 761,10                         0,03% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% 761,10                 100% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

6. 94.672,19                    3,41% 94.672,19             100% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 100%

7.1 49.695,23                    1,79% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 24.847,62             50% 19.878,09             40% 4.969,52              10% 100%

7.2 55.338,42                    1,99% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 33.203,05             60% 22.135,37             40% -                       0% 100%

PISO CDI CACHINHOS DE 

OURO

7. URBANISMO

Estacionamento frontal

Calçada externa

Elétrica

Revestimentos

Esquadrias

Pintura

5. DEPÓSITO

Alvenaria

Impermeabilização

Cobertura

Demolição/Remoção

Construção

Serviços Preliminares

Estrutural

Hidrossanitário

Elétrica

7.2 55.338,42                    1,99% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 33.203,05             60% 22.135,37             40% -                       0% 100%

7.3 770,64                         0,03% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% 770,64                 100% 100%

7.4 12.245,94                    0,44% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% 12.245,94             100% -                       0% 100%

7.5 2.646,44                      0,10% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% 2.646,44               100% -                       0% 100%

7.6 18.056,88                    0,65% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 18.056,88             100% -                        0% -                       0% 100%

7.7 8.020,48                      0,29% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 4.010,24               50% 4.010,24               50% -                       0% 100%

7.8 79.956,90                    2,88% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 39.978,45             50% 39.978,45             50% -                       0% 100%

7.9 26.213,13                    0,94% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% 10.485,25             40% 15.727,88             60% -                       0% 100%

7.10 9.495,19                      0,34% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% 9.495,19               100% -                       0% 100%

7.11 1.052,11                      0,04% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% 1.052,11               100% -                       0% 100%

8. 20.645,11                    0,74% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% 20.645,11            100% 100%

9. 39.835,00                    1,43% -                        0% -                       0% -                       0% -                       0% -                        0% -                        0% -                       0% -                        0% -                        0% 39.835,00            100% 100%

2.779.244,70               100,00% 243.934,41           8,78% 463.697,65          16,68% 508.654,32          18,30% 409.326,12           14,73% 292.598,42           10,53% 151.031,79           5,43% 129.521,64          4,66% 158.719,62           5,71% 164.705,20           5,93% 257.055,53          9,25% 100%

2.779.244,70               243.934,41           8,78% 707.632,06          25,46% 1.216.286,38       43,76% 1.625.612,50        58,49% 1.918.210,93        69,02% 2.069.242,71        74,45% 2.198.764,35       79,11% 2.357.483,97        84,82% 2.522.189,17        90,75% 2.779.244,70       100,00% -

 

Quadra vôlei de areia

Praça

Quadra externa

Terraplanagem fundos da escola

Pista de corrida

Calçada externa

Entrada da escola

Acesso escola-ginásio

VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO

Central de lixo

Escada

LIMPEZA FINAL DE OBRA

AS BUILT

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil/CREA 108.714-9

Gaspar, 12 de Maio de 2021.


