



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação
Reforma da Cobertura e Piso Escola E. F. Augusto Schramm
LOCAL : GASPAR - SC
Setembro/2017



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)/BDI INCLUSO	%	MÊS 01			MÊS 02		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.674,48	6,71%	4.674,48	100,00	100,00	-	-	100,00
2.	REFORMA DO TELHADO	61.002,46	87,53%	30.501,23	50,00	50,00	30.501,23	50,00	100,00
3.	REVESTIMENTOS	2.496,84	3,58%	2.496,84	100,00	100,00	-	-	100,00
4.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.517,97	2,18%	-	-	-	1.517,97	100,00	100,00
TOTAL GERAL:		69.691,76	100,00%	R\$ 37.672,55			R\$ 32.019,20		
ACUMULADO				R\$ 37.672,55			R\$ 69.691,76		

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil
CREA/SC 108714-9