



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**  
Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Obra : Reforma do CDI Vovó Benta

Local: Rua Pref. Leopoldo Schramm, 2461

Bairro: Gaspar Grande - Gaspar - SC

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
1.	Serviços preliminares	R\$ 2.132,35	0,83%	2.132,35	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2.	Demolições	R\$ 16.038,77	6,27%	12.831,02	80%	3.207,75	20%	-	0%	-	0%	-	0%
3.	Escavações	R\$ 246,71	0,10%	246,71	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4.	Preventivo contra incêndio	R\$ 14.136,37	5,52%	1.413,64	10%	7.068,19	50%	5.654,55	40%	-	0%	-	0%
5.	Instalação de pisos	R\$ 129.051,81	50,42%	-	0%	25.810,36	20%	51.620,72	40%	51.620,72	40%	-	0%
6.	Drenagem	R\$ 15.987,20	6,25%	-	0%	4.796,16	30%	4.796,16	30%	6.394,88	40%	-	0%
7.	Esquadrias	R\$ 40.847,48	15,96%	2.042,37	5%	-	0%	-	0%	16.338,99	40%	22.466,11	55%
8.	Pintura	R\$ 3.201,67	1,25%	-	0%	-	0%	-	0%	1.600,84	50%	1.600,84	50%
9.	Serviços complementares	R\$ 30.153,95	11,78%	3.015,40	10%	9.046,19	30%	6.030,79	20%	3.015,40	10%	9.046,19	30%
10.	Limpeza final da obra	R\$ 4.140,62	1,62%	414,06	10%	414,06	10%	414,06	10%	414,06	10%	2.484,37	60%
VALOR PARCIAL		<b>R\$ 255.936,93</b>	100,00%	22.095,54	8,63%	50.342,71	19,67%	68.516,28	26,77%	79.384,89	31,02%	35.597,51	13,91%
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>R\$ 255.936,93</b>		<b>22.095,54</b>	<b>8,63%</b>	<b>72.438,25</b>	<b>28,30%</b>		<b>55,07%</b>		<b>86,09%</b>		<b>100,00%</b>

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução:5 meses.

Gaspar, junho de 2019.