




PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal da Saúde
END: Av. Olga Wehnuth, 151 - Sete de Setembro, Gaspar - SC, 89114-736
Bairro : Sete de Setembro

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)/BDI INCLUSO	%	MÊS 01		MÊS 02	
				R\$	%	R\$	%
1.	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	19.637,61	43,45%	9.818,81	50,00	9.818,81	50,00
2.	ADEQUAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAMENTO CONFORME IN07/DAT/CBMSC	18.838,22	41,68%	9.419,11	50,00	9.419,11	50,00
3.	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PELÍCULAS DOS VIDROS GUARDA CORPO CONFORME IN018/DAT/CBMSC	3.282,27	7,26%	1.641,14	50,00	1.641,14	50,00
4.	EMIÇÃO DE LAUDO DE FUNCIONAMENTO E RETIRADA DO HABITE-SE	3.434,97	7,60%	-	-	3.434,97	100,00
TOTAL GERAL:		45.193,07	100,00%	R\$ 20.879,05		R\$ 24.314,02	
ACUMULADO				R\$ 20.879,05		R\$ 45.193,07	


ALLAN BELLAFRONTE BETONI
Engenheiro Civil
CREA/SC 162.299-8