



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE GASPAR

OBRA: ÁREA DE LAZER E ESPORTE NO BAIRRO BELA VISTAS



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO									
		TOTAL	(%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.763,69	2,23%	6.881,85	50%	6.881,85	50%	-	0,00%	-	0%	-	0%
2.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	9.441,52	1,53%	9.441,52	100%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.042,88	2,76%	8.521,44	50%	8.521,44	50%	-	0,00%	-	0%	-	0%
4.	ÁREA DE VIVÊNCIA	18.188,17	2,95%	-	0%	18.188,17	100%	-	0,00%	-	0%	-	0%
5.	PÁTIO	106.124,71	17,22%	21.224,94	20%	21.224,94	20%	21.224,94	20,00%	21.224,94	20%	21.224,94	20%
6.	QUADRAS DE ESPORTE	77.537,11	12,58%	23.261,13	30%	27.137,99	35%	27.137,99	35,00%	-	0%	-	0%
7.	ILUMINAÇÃO	106.350,35	17,25%	-	0%	-	0,00%	21.270,07	20,00%	53.175,18	50%	31.905,11	30%
8.	ARQUIBANCADA	12.518,54	2,03%	-	0%	-	0%	6.259,27	50,00%	6.259,27	50%	-	0%
9.	PISTA DE SKATE	252.737,94	41,00%	25.273,79	10%	50.547,59	20%	101.095,18	40,00%	50.547,59	20%	25.273,79	10%
10.	ESTACIONAMENTO	2.674,30	0,43%	-	0%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	2.674,30	100%
VALOR PARCIAL		616.379,21	100%	94.604,67	15,35%	132.501,97	21,50%	176.987,45	28,71%	131.206,98	21,29%	81.078,14	13,15%
VALOR ACUMULADO		616.379,21		94.604,67	15,35%	227.106,65	36,85%	404.094,09	65,56%	535.301,07	86,85%	616.379,21	100,00%

JÉSSICA MACHADO
Engenheira Civil
CREA/SC 158328-1