PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educacgéo

Reforma da Cobertura e Piso Escola E. F. Augusto Schramm

LOCAL : GASPAR - SC

Setembro/2017

CRONOGRAMA FIiSICO - FINANCEIRO

VALOR A .

ITEM DESCRICAO (R$)/BDI % MES 01 MES 02
INCLUSO R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.

1. (SERVICOS PRELIMINARES 4.674,48 6,71% 4.674,48 100,00 100,00 - - 100,00
2. REFORMA DO TELHADO 61.002,46 | 87,53% 30.501,23 50,00 50,00 30.501,23 50,00 100,00
3. iREVESTIMENTOS 2.496,84 3,58% 2.496,84 100,00 100,00 - - 100,00
4. LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.517,97 2,18% - - - 1.517,97 100,00 100,00
TOTAL GERAL: 69.691,76 | 100,00% R$ 37.672,55 R$ 32.019,20
ACUMULADO l R$ 37.672,55 R$ 69.691,76

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

Engenheiro Civil
CREA/SC 108714-9




