
Secretaria Municipal de Educação

R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES       4.674,48 6,71%               4.674,48                  100,00                  100,00                         -                           -                    100,00 

2. REFORMA DO TELHADO 61.002,46    87,53% 30.501,23           50,00                  50,00                  30.501,23           50,00                  100,00                

3. REVESTIMENTOS 2.496,84      3,58% 2.496,84             100,00                100,00                -                      -                      100,00                

4. LIMPEZA FINAL DE OBRA       1.517,97 2,18%                         -                           -                           -                 1.517,97                  100,00                  100,00 

TOTAL GERAL: 69.691,76    100,00%

ACUMULADO

Setembro/2017

R$ 37.672,55

 VALOR 

(R$)/BDI 

INCLUSO 

%

R$ 32.019,20

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

Engenheiro Civil

CREA/SC 108714-9

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Reforma da Cobertura e Piso Escola E. F. Augusto Schramm

LOCAL : GASPAR - SC

R$ 69.691,76

MÊS 01 MÊS 02

R$ 37.672,55

ITEM DESCRIÇÃO


