PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

OBJETO: PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA ITALIA CONVENIO 832045
LOCAL: RUA ITALIA
GASPAR - SC
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMAGAO DOS SERVICOS | VALOR TOTAL | PESO ) ) )
R$ (%) MES 01 MES 02 MES 03
RS 4.209,27 | R$ 871,13 | Rs 871,13
1.0 |Servicos Preliminares 5.951,53 [ 1,66%
Med.  70,73%  acum. 70,73%| Med.  14,64%  acum. 85,36%| Med.  14,64%  acum. 100,00%
. ; - R$ 55.418,53 | R$ 55.418,53 | R$
2.0 |Galeria de Aguas Pluviais 110.837,06 | 30,92%
Med.  50,00%  acum. 50,00%| Med.  50,00%  acum. 100,00%| Med.  0,00%  acum. 100,00%
RS 20.987,08 | R$ 20.987,08 | R$ -
3.0 [Movimentagao de Terra 41.974,15 | 11,71%
Med.  50,00%  acum. 50,00%| Med.  50,00%  acum. 100,00%| Med.  0,00%  acum. 100,00%
RS - | rs 55.141,91 | Rs 128.664,46
4.0 |Pavimentacédo 183.806,37 | 51,27%
Med.  0,00%  acum. 0,00%| Med.  30,00%  acum. 30,00%| Med.  70,00%  acum. 100,00%
RS - | rs I 13.710,14
5.0 |Sinalizagéo viaria 13.710,14 | 3,82%
Med.  0,00%  acum. 0,00%| Med.  0,00%  acum. 0,00%| Med.  100,00%  acum. 100,00%
RS 2.239,58 | R$ - R$ .
6.0 |Servicos Complementares 2.239,58 [ 0,62%
Med.  100,00%  acum. 100,00%| Med.  0,00%  acum. 100,00%| Med.  0,00%  acum. 100,00%
VALOR PARCIAL 358.518,83 | 100% 82.854,46 23.11% 132.418,65 36,93% 143.245,73 39,95%
VALOR ACUMULADO 358.518,83 | 100% 82.854,46 23.11% 215.273,10 60,05% 358.518,83 100,00%
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