PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento,Meio Ambiente e Defesa Civil
Administragdo: KLEBER WAN DALL

LUIS CARLOS SPENGLER FILHO

OBRA: Reforma Telhado - Centro de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos Maria Hendricks

End.: Rua Monte Castelo,n°. 160 - Sete de Setembro - Gaspar - SC

Bairro : Sete de Setembro - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

ITEM DESCRIMINAGAO VALOR PESO _ CRONOGRAMA DE EXECUCAO _
TOTAL (%) MES 01 MES 02

1. Servigos Peliminares 7.356,95 24,34% 7.356,95 100% - 0%

2. Cobertura 20.723,19 68,56% 6.216,96 30% 14.506,23 70%

3. Limpeza da Obra 1.208,90 4,00% - 0% 1.208,90 100%

4, As Built 937,04 3,10% - 0% 937,04 100%
VALOR PARCIAL 30.226,08 100% 13.573,91 0,00% 16.652,17 100,00%
VALOR ACUMULADO 30.226,08 13.573,91 0,00% 30.226,08 100,00%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execugéo: 60 dias

Gaspar,03 de Julho de 2017.
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