CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N¢ da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Ag&o Municipio/UF Localidade
1041316-53 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano Gaspar, SC RUA OLGA BOHN
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Gaspar Pavimentagdo e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2 Pavimentagdo e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL S, - WS TSH - WSS - WSS -
11 10.983,11 3,48% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 A SIS 100,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.735,92 T - TS - WA - PSS -
2.1 10.735,92 3,40% 100,00 100,00 P 100,00 Pl X 100,00 P X0 100,00
3 TERRAPLANAGEM 10.152,06 s - rr - o - AL -
3.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 10.152,06 3,22% 25,00 25,00 40,00 65,00 35,00 100,00 A LSS 100,00
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 63.667,20 Pl - - S - WSS -
4.1 ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS 18.800,72 5,96% 70,00 70,00 30,00 100,00 Wl AT A D 100,00 WA 100,00
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE v V V
42 CONCRETO 3228873 [  10,24% 100,00 100,00 /// o 100,00 M 100,00 ' 100,00
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS, y y
43 12.577,75 3,99% - 100,00 100,00 100,00 100,00
ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83 ’ - 7’ - ’ - > -
5.1 PASSEIOS 99.185,83 |  31,45% - 50,00 50,00 50,00 100,00 WA TSN 100,00
6 PAVIMENTAGAO 117.821,24 L - A - A S -
6.1 PAVIMENTO INTERTRAVADO 117.821,24 | 37,35% - 50,00 50,00 50,00 100,00 W , 100,00
CONCRETO SEXTAVADO
7 [snaLzacRo ViR 2e7i58 r I S /7 s :
7.1 SINALIZACAQ HORIZONTAL £ 2.871,54 0,91% - . 100,00 100,00 W 100,00
VERTICAL
Total (%): 19,84 19,84 42,68 62,52 37,48 100,00 - 100,00
Total (R$): 315.416,90 [ 100,00% 62.567,26 62.567,26 134.626,41 197.193,67 118.223,23 315.416,90 - 315.416,90
Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018
Local/Data CLAITON ELIAS 0
CREA/CAU: 132318-1 0

Planilha Multipla 2 vO1
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Agdo 0 Localidade
1041316-53 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano 0 RUA OLGA BOHN
Proponente Objeto
Prefeitura Municipal de Gaspar Pavimentagdo e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2
META/ VALOR PESO MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
T [AOMNSTRAGRO LOCAL LIS, SIS, S ST, S, :
11 10.983,11 3,48% W ST IS 100,00 W LA IH 100,00 WIS, 100,00 WA IN, 100,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.735,92 AL - WAL - A - PSS -
2.1 10.735,92 3,40% Pl ol 100,00 PP 100,00 L 100,00 P X0 100,00
3 TERRAPLANAGEM 10.152,06 Ty - S - T - AL -
3.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 10.152,06 3,22% [ AP 100,00 [t ) 100,00 [ AP 100,00 A LSS 100,00
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 63.667,20 Ay - WSS - WSS - PSS -
4.1 ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS 18.800,72 5,96% Wl P A 100,00 Pl AN 100,00 W A ) 100,00 WA A A0 100,00
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE v V V V
4.2 CONCRETO 3228873 |  10,24% ’y// o 100,00 /// o 100,00 Y 100,00 ' 100,00
Z 7 7 7
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS,
43 12.577,75 3,99% 100,00 100,00 100,00 100,00
ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83 F A - 7’ - ’ - > -
5.1 PASSEIOS 99.185,83 | 31,45% Wb P PN 100,00 WL AFIN 100,00 WIS 100,00 WA TSN 100,00
6 PAVIMENTAGAO 117.821,24 A - PSS - A S -
F, r
6.1 PAVIMENTO INTERTRAVADO 117.821,24 | 37,35% W 7 100,00 //// 7 100,00 W J"'" 100,00 W / 100,00
CONCRETO SEXTAVADO
7 SINALIZACAO VIARIA 2.871,54 PPl TSy i Ty,
7.1 SINALIZACAO HORIZONTAL E 2.871,54 0,91% f% 100,00 {% 100,00 100,00 VM 100,00
VERTICAL
Total (%): - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00
Total (RS): 315.416,90 [  100,00% 315.416,90 315.416,90 315.416,90 315.416,90
Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018
Local/Data CLAITON ELIAS 0
CREA/CAU: 132318-1 0
2
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Agdo 0 Localidade
1041316-53 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano 0 RUA OLGA BOHN
Proponente Objeto
Prefeitura Municipal de Gaspar Pavimentagdo e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2
META/ VALOR PESO MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 ADMINISTRACAO LOCAL oy - WAL - WSS - WSS -
1.1 10.983,11 3,48% Wl XSS 100,00 Wl A S SN 100,00 WAL AI Y 100,00 A SIS 100,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.735,92 AL - WAL - A - PSS -
21 10.735,92 3,40% Pl P 100,00 Wﬁﬁ 100,00 L 100,00 LA 100,00
3 TERRAPLANAGEM 10.152,06 o - S - o - o -
3.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 10.152,06 3,22% [ S 100,00 [ A AP A Y 100,00 [ AP SY 100,00 A LSS 100,00
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 63.667,20 TSy - PSS - ST - WSS -
41 ESCAVACAO E REATERRO DE VALAS 18.800,72 5,96% W I 100,00 Wl LIS 100,00 Wl AT A D 100,00 WA 100,00
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE v, V V V
4.2 CONCRETO 32.288,73 10,24% ’y// o 100,00 /// o 100,00 j’ 100,00 / 100,00
7 7 Z 7
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS,
43 12.577,75 3,99% 100,00 100,00 100,00 100,00
ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83 F A - 7’ - ’ - > -
5.1 PASSEIOS 99.185,83 | 31,45% Wb P PN 100,00 WL AFIN 100,00 WIS 100,00 WA TSN 100,00
6 PAVIMENTAGAO 117.821,24 A - PSS - A S -
r "
6.1 PAVIMENTO INTERTRAVADO 117.821,24 | 37,35% W 7 100,00 //// 7 100,00 W J"'" 100,00 W / 100,00
CONCRETO SEXTAVADO
7 SINALIZACAO VIARIA 2.871,54 PPl TSy i Ty,
7.1 SINALIZACAOC HORIZONTAL E 2.871,54 0,91% f% 100,00 {% 100,00 100,00 VM 100,00
VERTICAL
Total (%): - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00
Total (R$): 315.416,90 | 100,00% 315.416,90 315.416,90 315.416,90 315.416,90
Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018
Local/Data CLAITON ELIAS 0
CREA/CAU: 132318-1 0

Planilha Multipla 2 vO1



../../../c129267/Desktop/TUTORIAL_PM2.pdf
../../../c129267/Desktop/TUTORIAL_PM2.pdf

CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Agdo 0 Localidade
1041316-53 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano 0 RUA OLGA BOHN
Proponente Objeto
Prefeitura Municipal de Gaspar Pavimentagdo e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2
META/ VALOR PESO MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 ADMINISTRACAO LOCAL oy - WAL - WSS - WSS -
1.1 10.983,11 3,48% Wl XSS 100,00 Wl A S SN 100,00 WAL AI Y 100,00 A SIS 100,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.735,92 AL - WAL - A - PSS -
21 10.735,92 3,40% Pl P 100,00 Wﬁﬁ 100,00 L 100,00 LA 100,00
3 TERRAPLANAGEM 10.152,06 o - S - o - o -
3.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 10.152,06 3,22% [ S 100,00 [ A AP A Y 100,00 [ AP SY 100,00 A LSS 100,00
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 63.667,20 TSy - PSS - ST - WSS -
41 ESCAVACAO E REATERRO DE VALAS 18.800,72 5,96% W I 100,00 Wl LIS 100,00 Wl AT A D 100,00 WA 100,00
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE v, V V V
4.2 CONCRETO 32.288,73 10,24% ’y// o 100,00 /// o 100,00 j’ 100,00 / 100,00
7 7 Z 7
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS,
43 12.577,75 3,99% 100,00 100,00 100,00 100,00
ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83 F A - 7’ - ’ - > -
5.1 PASSEIOS 99.185,83 | 31,45% Wb P PN 100,00 WL AFIN 100,00 WIS 100,00 WA TSN 100,00
6 PAVIMENTAGAO 117.821,24 A - PSS - A S -
r "
6.1 PAVIMENTO INTERTRAVADO 117.821,24 | 37,35% W 7 100,00 //// 7 100,00 W J"'" 100,00 W / 100,00
CONCRETO SEXTAVADO
7 SINALIZACAO VIARIA 2.871,54 PPl TSy i Ty,
7.1 SINALIZACAOC HORIZONTAL E 2.871,54 0,91% f% 100,00 {% 100,00 100,00 VM 100,00
VERTICAL
Total (%): - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00
Total (R$): 315.416,90 | 100,00% 315.416,90 315.416,90 315.416,90 315.416,90
Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018
Local/Data CLAITON ELIAS 0
CREA/CAU: 132318-1 0

Planilha Multipla 2 vO1
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Agdo 0 Localidade
1041316-53 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano 0 RUA OLGA BOHN
Proponente Objeto
Prefeitura Municipal de Gaspar Pavimentagdo e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2
META/ VALOR PESO MES 17 MES 18 MES 19 MES 20
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 ADMINISTRACAO LOCAL oy - WAL - WSS - WSS -
1.1 10.983,11 3,48% Wl XSS 100,00 Wl A S SN 100,00 WAL AI Y 100,00 A SIS 100,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.735,92 AL - WAL - A - PSS -
21 10.735,92 3,40% Pl P 100,00 Wﬁﬁ 100,00 L 100,00 LA 100,00
3 TERRAPLANAGEM 10.152,06 o - S - o - o -
3.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 10.152,06 3,22% [ S 100,00 [ A AP A Y 100,00 [ AP SY 100,00 A LSS 100,00
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 63.667,20 TSy - PSS - ST - WSS -
41 ESCAVACAO E REATERRO DE VALAS 18.800,72 5,96% W I 100,00 Wl LIS 100,00 Wl AT A D 100,00 WA 100,00
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE v, V V V
4.2 CONCRETO 32.288,73 10,24% ’y// o 100,00 /// o 100,00 j’ 100,00 / 100,00
7 7 Z 7
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS,
43 12.577,75 3,99% 100,00 100,00 100,00 100,00
ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83 F A - 7’ - ’ - > -
5.1 PASSEIOS 99.185,83 | 31,45% Wb P PN 100,00 WL AFIN 100,00 WIS 100,00 WA TSN 100,00
6 PAVIMENTAGAO 117.821,24 A - PSS - A S -
r "
6.1 PAVIMENTO INTERTRAVADO 117.821,24 | 37,35% W 7 100,00 //// 7 100,00 W J"'" 100,00 W / 100,00
CONCRETO SEXTAVADO
7 SINALIZACAO VIARIA 2.871,54 PPl TSy i Ty,
7.1 SINALIZACAOC HORIZONTAL E 2.871,54 0,91% f% 100,00 {% 100,00 100,00 VM 100,00
VERTICAL
Total (%): - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00
Total (R$): 315.416,90 | 100,00% 315.416,90 315.416,90 315.416,90 315.416,90
Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018
Local/Data CLAITON ELIAS 0
CREA/CAU: 132318-1 0

Planilha Multipla 2 vO1
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CA' \A | G;E:U(:_zilo

Ne da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Agdo 0 Localidade
1041316-53 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano 0 RUA OLGA BOHN
Proponente Objeto
Prefeitura Municipal de Gaspar Pavimentagdo e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2
META/ VALOR PESO MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
T [AOMNSTRAGRO LOCAL LIS, SIS, S ST, S, :
11 10.983,11 3,48% W ST IS 100,00 W LA IH 100,00 WIS, 100,00 WA IN, 100,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.735,92 AL - WAL - A - PSS -
2.1 10.735,92 3,40% Pl ol 100,00 PP 100,00 L 100,00 P X0 100,00
3 TERRAPLANAGEM 10.152,06 Ty - S - T - AL -
3.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 10.152,06 3,22% [ AP 100,00 [t ) 100,00 [ AP 100,00 A LSS 100,00
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 63.667,20 Ay - WSS - WSS - PSS -
4.1 ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS 18.800,72 5,96% Wl P A 100,00 Pl AN 100,00 W A ) 100,00 WA A A0 100,00
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE v V V V
4.2 CONCRETO 3228873 |  10,24% ’y// o 100,00 /// o 100,00 Y 100,00 ' 100,00
Z 7 7 7
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS,
43 12.577,75 3,99% 100,00 100,00 100,00 100,00
ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83 F A - 7’ - ’ - > -
5.1 PASSEIOS 99.185,83 | 31,45% Wb P PN 100,00 WL AFIN 100,00 WIS 100,00 WA TSN 100,00
6 PAVIMENTAGAO 117.821,24 A - PSS - A S -
F, r
6.1 PAVIMENTO INTERTRAVADO 117.821,24 | 37,35% W 7 100,00 //// 7 100,00 W J"'" 100,00 W / 100,00
CONCRETO SEXTAVADO
7 SINALIZACAO VIARIA 2.871,54 PPl TSy i Ty,
7.1 SINALIZACAO HORIZONTAL E 2.871,54 0,91% f% 100,00 {% 100,00 100,00 VM 100,00
VERTICAL
Total (%): - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00
Total (RS): 315.416,90 [  100,00% 315.416,90 315.416,90 315.416,90 315.416,90
Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018
Local/Data CLAITON ELIAS 0
132318-1 0

Planilha Multipla 2 vO1
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