
 

 

 

APRESENTAÇÃO GERAL 
 

O presente documento tem por objetivo esclarecer o planejamento executivo 
estabelecido pelo Município de Gaspar, o qual resultou na divisão da obra em 2 (duas 
etapas distintas), a saber: 
 
ETAPA 01 
 

Contempla a ampliação da escola, e todas as demais intervenções externas ao prédio 

existente (coberturas, edificações de apoio, drenagem, iluminação, pátio, paisagismo, 

acesso, etc.). No prédio existente, estão previstos os seguintes serviços: execução 

completa dos sistemas preventivos contra incêndio, execução das divisórias leves 

(Eucatex ou equivalente técnico) previstas no segundo pavimento para a ampliação do 

número de salas, todos os serviços referentes à fachada (platibanda, brise, pintura, 

etc.), manutenção das instalações existentes, e reparo estrutural junto à rampa. 

Importante também destacar que toda a infraestrutura enterrada necessária, ainda que 

não seja utilizada por completo na ETAPA 01, já está prevista, evitando futuras 

intervenções e/ou escavações no entorno da edificação. Por fim, para facilitar o 

entendimento e consulta à documentação, dividiu-se a ETAPA 01 em 6 (seis) módulos, 

de acordo com os grupos de serviços correlacionados. São eles: 
 

MÓDULO 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

MÓDULO 2 ESCOLA | DEPÓSITO DE RESÍDUOS | CENTRAL DE GÁS 

MÓDULO 3 EDIFICAÇÃO DE APOIO (AMPLIAÇÃO) 

MÓDULO 4 COBERTURA ACESSO | PÁTIO 

MÓDULO 5 PÁTIO | DRENAGEM | PAISAGISMO 

MÓDULO 6 ACESSO ESCOLA | PASSEIO PÚBLICO 

 
ETAPA 02 
 

Contempla todas as demais intervenções no prédio existente, tais como: reforma 

completa de todas as instalações, demolição e construção de paredes, novos 

revestimentos, pintura, novos banheiros, nova escada, e adequações para 

acessibilidade. Esta etapa possui intervenções referentes somente ao módulo 02 

(ESCOLA). 


