PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras

OBRA: RECUPERAGAO DE TALUDE COM MURO DE GABIAO NA RUA BONIFACIO HAENDCHEN
RUA BONIFACIO HAENDCHEN
BAIRRO BELCHIOR ALTO - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM [DESCRICAO VALOR % MES 01 MES 02
CONTRATADO R$ % |%ACUM. R$ % |[%wACUM.
1 SERVICOS PRELIMINARES 43.074.17 5,42%| 21.537,09| 50,00%| 50,00% | 21.537,08| 50,00%| 100,00%
5 TERRAPLENAGEM 108.739.06 | 13.67%| 54.369,63| 50,00%| 50,00% | 54.369,63| 50,00%| 100,00%
3 DRENAGEM 34.988.30 4.40%| 17.494,15| 50,00%| 50,00% | 17.494,15| 50,00%| 100,00%
4 ESTRUTURA 60182717 | 75.68%| 300.913,59 | 50,00%| 50,00% | 300.913,58 | 50,00%| 100,00%
5 OBRAS COMPLEMENTARES 6.623.68 0,83%| 3.311,84| 50,00%| 50,00% 3.311,84| 50,00%| 100,00%
TOTAL GERAL: 795.252,58 | 100,00% R$ 397.626,30 R$ 397.626,28
|AcUMULADO | | | R$ 397.626,30 | R$ 795.252,58 |

Gaspar, 3de julho de 2018

Ricardo Paulo Bernardino Duarte
Engenheiro Civil
CREA-SC 108714-9
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