PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

OBRA: REFORMA, RESTAURAGAO E REVISAO DE CALHAS E DUTOS DE DESCIDA DE AGUAS PLUVIAIS, E MANUTENGAO DE COBERTURA

METALICA - CDI FATIMA REGINA
END.: RUA FREI SOLANO, 3693
BAIRRO : GASPARINHO - GASPAR/SC

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

TEM | DESCRIMINAGAD VALOR PESO CRONOGRAMA DE EXECUGAO
TOTAL (%) MES 01 MES 02
1. INSTALACOES, TRANSPORTE E LOCAGAO DE PESSOAL 3.272,73 22,17% 3.272,73 100% 0%
CALHAS E RUFOS NOVOS PARA READEQUAGCAO NOS 0

2. FUNDOS DO CDI 719,17 53,64% 4.751,50 60% 3.167,67 40%
DESMONTE, REMOCAO E RECOLOCAGAOQ DAS CALHAS, 1117 89 757%

3 RUFOS E TELHAS NOS FUNDOS DO CDI o ’ 670,73 60% 447,16 40%
4 REVISAO/MANUTENGAO DAS CALHAS E DUTOS DE DESCIDA 1 508 44 10.83%

’ NA PARTE FRONTAL DO CDI R ’ 639,38 40% 959,06 60%

5 ANDAIME 645,52 4,37% 322,76 50% 322,76 50%

6. LIMPEZA FINAL DA OBRA 210,22 1,42% - 0% 210,22 100%

VALOR PARCIAL 14.763,97 100% 9.657,10 65,41% 5.106,87 34,59%

VALOR ACUMULADO 14.763,97 9.657,10 |  6541%| 1476397 |  100,00%

Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execugéo: 60 dias

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civi/CREA 053.875-8

Gaspar, 13 de junho de 2018.




