
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras E Serviços Urbanos

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA - ( estrutura metálica e laje em concreto armado)

RUA JOSÉ SCHMITT SOBRINHO

BAIRRO BELCHIOR ALTO - GASPAR - SC

ITEM DESCRIÇÃO  VALOR  %

 

CONTRATADO 

R$  % R$  % R$ % 

1            6.521,20 
2,75%            3.260,60 50,00%            3.260,60 50,00%            6.521,20 100,00%

                     -   

2            1.849,75 
0,78%               924,87 50,00%               924,88 50,00%            1.849,75 100,00%

                     -   

3        205.178,52 
86,45%        102.589,26 50,00%        102.589,26 50,00%        205.178,52 100,00%

                     -   

4          22.296,90 
9,39%          11.148,45 50,00%          11.148,45 50,00%          22.296,90 100,00%

                     -   

5               637,42 
0,27%               318,71 50,00%               318,71 50,00%               637,42 100,00%

                     -   

6               861,40 
0,36%               430,70 50,00%               430,70 50,00%               861,40 100,00%

TOTAL GERAL: 237.345,19      100,00% R$ 118.672,59 R$ 118.672,60 R$ 237.345,19 100,00%

Gaspar, 18 de setembro de 2018

MÊS 01 MÊS 02 ACUMULADO

R$ 237.345,19ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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OBRAS COMPLEMENTARES

Responsável Técnico

Ricardo Paulo Bernardino Duarte

CREA - SC 108714-9
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