SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE REFORMA DE COBERTURA E IMPLANTACAO DE COBERTURA METALICA
Avenida Olga Wehmuth, 151
Bairro Sete de Setembro - Gaspar/SC

CRONOGRAMA - FiSICO FINANCEIRO

DESCRIMAGAO DOS SERVIGOS VALOR PESO CRONOGRAMA DE EXECUGAO
ITEM TOTAL (%) MES 01

1.1 REMOCAO DOS MATERIAIS 886,94 | 2,41% 886,94 100%
1.2 INSTALACAO DOS MATERIAIS 22.036,54 | 59,96% 22.036,54 100%
2.1 FUNDACAO 1.846,68 | 5,02% 1.846,68 100%
2.2 |ESTRUTURA METALICA 4.539,25 | 12,35% 4.539,25 100%
2.3  |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 2.407,31| 6,55% 2.407,31 100%
2.4 |COBERTURA 5.038,07 | 13,71% 5.038,07 100%
VALOR PARCIAL| 36.754,78 | 100% 36.754,78 100%

VALOR ACUMULADO 36.754,78 100%

OBS: Valores em reais
Prazo de execug¢do: 30 dias

GASPAR, 07 DE NOVEMBRO DE 2018
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