CAIXXA oy

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau d
#PUB

N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1052800-65 866949/2018 | Prefeitura Municipal de Gaspar PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA RODOLFO VIEIRA PAMATRECHO 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
% Periodo: 17,10% 16,72% 16,82% 24,53% 24,83%
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS 11.993,49 | % Periodo: 17,10% 16,72% 16,82% 24,53% 24,83%
|1 2. SERVICOS PRELIMINARES 2.302,05 | % Periodo: | 100,00%
|1 3. MOVIMENTAGAO DE TERRA 50.565,56 | % Periodo: [ 100,00%
|1 4. SERVICOS DRENAGEM PLUVIAL 1.039,10 | % Periodo: 100,00%
|1 5. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 161.649,68 | % Periodo: 20,89% 32,18% 46,93%
|1 .6. PAVIMENTAGAO DE CALGADAS 71.367,74 | % Periodo: 100,00%
|1 7. OBRAS COMPLEMENTARES 16.893,45 | % Periodo: 100,00%
|1 8. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERT 5.399,87 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 321.210,94 % 17,10% 16,72% 16,82% 24,53% 24,83%
Repasse: | 38.102,39 | 37.262,21 | 37.489,72  54.675,38  55.327,44
Periodo: Contrapartida: | 16.815,77 | 16.444,98 | 16.545,38 | 24.129,95 | 24.417,72
Outros: - - - - -
Investimento: | 54.918,16  53.707,18 = 54.035,10  78.805,34  79.745,16
%: 17,10% 33,82% 50,64% 7517% 100,00%
Repasse: | 38.102,39 | 75.364,60 | 112.854,32 | 167.529,70  222.857,14
Acumulado: Contrapartida: | 16.815,77 | 33.260,75 | 49.806,13 | 73.936,08  98.353,80
Outros: - - - - B
Investimento: | 54.918,16  108.625,34 | 162.660,44 241.465,78  321.210,94

Gaspar/SC

Local

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: Mariana Andreazza Bernardi Diehl

CREA/CAU: 092398-9
ART/RRT: 6681264-2
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Ne OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR
1052800-65 866949/2018 | Prefeitura Municipal de Gaspar

(e Sigilo
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ltem Descricao

1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS

Valor (R$) | Parcelas:

03/19

% Periodo:

11.993,49 | % Periodo:

|1 2. SERVICOS PRELIMINARES

2.302,05 | % Periodo:

[13. MOVIMENTAGAO DE TERRA

50.565,56 | % Periodo:

|1 4. SERVICOS DRENAGEM PLUVIAL

1.089,10 | % Periodo:

[1.5.  PAVIMENTAGAO ASFALTICA

161.649,68 | % Periodo:

[1.6. PAVIMENTAGAO DE CALGADAS

71.367,74 | % Periodo:

[1.7. OBRAS COMPLEMENTARES

16.893,45 | % Periodo:

[1.8. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERT

5.399,87 | % Periodo:

Total: R$ 321.210,94

Periodo:

%

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%

Repasse:

Acumulado:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Gaspar/SC

Local

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Data

PMv3.0.4
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