CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau d
#PUB

oGU
N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1052765-11 866802/2018 | Prefeitura Municipal de Gaspar PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA RODOLFO VIEIRA PAMATRECHO 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
% Periodo: | 21,86% 12,15% 15,58% 23,74% 26,66%
1.2. SERVICOS PRELIMINARES 3.213,96 | % Periodo: | 100,00%
|1 3. MOVIMENTAGAO DE TERRA 85.259,49 | % Periodo: | 100,00%
|1 4. SERVICOS DRENAGEM PLUVIAL 1.040,58 | % Periodo: 100,00%
|1 5. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 204.476,46 | % Periodo: 22,17% 30,85% 46,99%
|1 .6. PAVIMENTAGAO DE CALGADAS 101.010,32 | % Periodo: 100,00%
|1 7. OBRAS COMPLEMENTARES 2.821,39 | % Periodo: 100,00%
|1 8. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERT 6.900,16 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 420.338,55 % 21,86% 12,15% 15,58% 23,74% 26,66%
Repasse: | 59.126,86 = 32.872,13 | 42.152,06  64.208,50  72.116,64
Periodo: Contrapartida: | 32.760,33 | 18.213,42 | 23.355,13 | 35.575,92  39.957,56
Outros: - - - - -
Investimento: | 91.887,19 | 51.085,56 = 65.507,18 | 99.784,42 112.074,20
%: 21,86% 34,01% 49,60% 73,34% 100,00%
Repasse: [ 59.126,86 = 91.998,99 @ 134.151,05 | 198.359,55 | 270.476,19
Acumulado: Contrapartida: | 32.760,33 | 50.973,75 | 74.328,88 | 109.904,80 @ 149.862,36
Outros: - - - - -
Investimento: | 91.887,19  142.972,75 208.479,93 308.264,35 420.338,55

Gaspar/SC

Local

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: Mariana Andreazza Bernardi Diehl
CREA/CAU: 092398-9

ART/RRT: 6681228-6
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ltem Descricao

1.2. SERVICOS PRELIMINARES

Valor (R$) | Parcelas:

03/19

% Periodo:

3.213,96 | % Periodo:

[13. MOVIMENTAGAO DE TERRA

85.259,49 | % Periodo:

|1 4. SERVICOS DRENAGEM PLUVIAL

1.040,58 | % Periodo:

[1.5.  PAVIMENTAGAO ASFALTICA

204.476,46 | % Periodo:

[1.6. PAVIMENTAGAO DE CALGADAS

101.010,32 | % Periodo:

|1 7. OBRAS COMPLEMENTARES

2.821,39 | % Periodo:

[1.8. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERT

6.900,16 | % Periodo:

Total: R$ 420.338,55

Periodo:

%

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Acumulado:

%

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Gaspar/SC

Local

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Data

PMv3.0.4
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