CAIXXA oy

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau d
#PUB

N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO FIDESCF!I(:Z\O DO LOTE
846522 0| Prefeitura Municipal de Gaspar PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA RODOLFO VIEIRA PAMAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 1119
1. RODOLFO VIEIRA PAMPLONA - TRECHO 3 ( 787.453,48 | % Periodo: 19,59% 14,04% 14,12% 32,10% 20,15%
[1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 28.806,33 | % Periodo: | 19,59% 14,04% 14,12% 32,10% 20,15%
[12. SERVICOS PRELIMINARES 10.471,97 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. MURO DE CONTENGAO 20.095,58 | % Periodo: | 100,00%
|1 4. SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL 22.114,95 | % Periodo: 100,00%
[15. MOVIMENTAGCAO DE TERRA 103.656,56 | % Periodo: | 100,00%
[1.6. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 407.279,49 | % Periodo: 13,91% 26,29% 59,80%
[1.7. PAVIMENTAGCAO DE CALCADAS 140.520,92 | % Periodo: 100,00%
[1.8. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL E HORIZON  12.381,79 | % Periodo: 100,00%
|1 9. OBRAS COMPLEMENTARES 42.125,89 | % Periodo: 34,14% 65,86%
L
Total: R$ 787.453,48 %o: 19,59% 14,04% 14,12% 32,10% 20,15%
Repasse: | 96.589,77 | 69.222,62  69.606,76 | 158.298,25 | 99.382,60
Periodo: Contrapartida: | 57.658,76 | 41.322,09 | 41.551,39 | 94.495,31 | 59.325,93
Outros: - - - R B
Investimento: | 154.248,53 | 110.544,71  111.158,15 | 252.793,56 | 158.708,53
%: 19,59% 33,63% 47,74% 79,85% 100,00%
Repasse: | 96.589,77 | 165.812,39  235.419,15 | 393.717,40 | 493.100,00
Acumulado: Contrapartida: | 57.658,76 | 98.980,85 | 140.532,24 | 235.027,55 | 294.353,48
Outros: - - - - -
Investimento: | 154.248,53 | 264.793,24 375.951,39 | 628.744,95 | 787.453,48
Gaspar/SC
Local Responséavel Técnico

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Data

PMv3.0.4

Nome: Mariana Andreazza Bernardi Diehl
CREA/CAU: 092398-9
ART/RRT: 6681034-2
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ltem Descricao

1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL

Valor (R$) | Parcelas:

12/19

% Periodo:

28.806,33 | % Periodo:

|1 2. SERVICOS PRELIMINARES

10.471,97 | % Periodo:

[1.3. MURO DE CONTENGCAO

20.095,58 | % Periodo:

|1 4. SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL

22.114,95 | % Periodo:

[15. MOVIMENTAGAO DE TERRA

103.656,56 | % Periodo:

[1.6.  PAVIMENTAGAO ASFALTICA

407.279,49 | % Periodo:

[17.  PAVIMENTAGAO DE CALGADAS

140.520,92 | % Periodo:

[1.8. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL E HORIZON

12.381,79 | % Periodo:

[1.9. OBRAS COMPLEMENTARES

42.125,89 | % Periodo:

Total: R$ 787.453,48

Periodo:

%

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%

Repasse:

Acumulado:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Gaspar/SC

Local

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Data

PMv3.0.4
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