CAIXA

Ne OPERAGAO
1052793-92

Ne SICONV

866927/2018

PROPONENTE TOMADOR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

Prefeitura Municipal de Gaspar

APELIDO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA RODOLFO VIEIRA PAM

|

DESCRICAO DO LOTE

TRECHO 4

Grau d
#PUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 0719 08/19 09/19 1019 11119
% Periodo: 27,13% 11,79% 16,81% 21,92% 22,35%
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 25.938,78 | % Periodo: 27,13% 11,79% 16,81% 21,92% 22,35%
|1 2. SERVICOS PRELIMINARES 5.107,67 | % Periodo: | 100,00%
|1 3. MOVIMENTAGAO DE TERRA 177.005,65 | % Periodo: | 100,00%
|1 4. SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL 1.040,58 | % Periodo: 100,00%
[1.5.  PAVIMENTAGAO ASFALTICA 3831.973,40 | % Periodo: 21,66% 34,00% 44,34%
[1.6.  PAVIMENTACAO DE CALCADAS 139.176,56 | % Periodo: 100,00%
|1 7. OBRAS COMPLEMENTARES 6.197,16 | % Periodo: 100,00%
|1 8. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL E HORIZON  10.837,04 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 697.276,84 %: 27,13% 11,79% 16,81% 21,92% 22,35%
Repasse: | 125.042,17 | 54.342,50 | 77.505,54 | 101.060,22 | 103.001,95
Periodo: Contrapartida: | 64.107,54 | 27.860,71 39.736,11 | 51.812,30 | 52.807,80
Outros: - - - R B
Investimento: | 189.149,71 82.203,21 | 117.241,65 | 152.872,53 | 155.809,74
% 27,13% 38,92% 55,73% 77,65% 100,00%
Repasse: | 125.042,17 | 179.384,67 | 256.890,21 | 357.950,43 | 460.952,38
Acumulado: Contrapartida: | 64.107,54 | 91.968,25 | 131.704,36 | 183.516,66 @ 236.324,46
Outros: - - - - -
Investimento: | 189.149,71 | 271.352,92  388.594,57  541.467,10 | 697.276,84

Gaspar/SC

Local

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: Mariana Andreazza Bernardi Diehl

CREA/CAU: 092398-9
ART/RRT: 6681203-0
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CAIXA

Ne OPERAGAO
1052793-92
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PROPONENTE TOMADOR

CRONOGRAMA FiS|

OoGU

Prefeitura Municipal de Gaspar

(e Sigilo
iLICO

12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
12/19

% Periodo:

1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 25.938,78 | % Periodo:

|1 2. SERVICOS PRELIMINARES 5.107,67 | % Periodo:

[1.3.  MOVIMENTAGCAO DE TERRA 177.005,65 | % Periodo:

|1 4. SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL 1.040,58 | % Periodo:

[1.5.  PAVIMENTAGAO ASFALTICA 331.973,40 | % Periodo:

[1.6. PAVIMENTACAO DE CALGADAS 139.176,56 | % Periodo:

[1.7. OBRAS COMPLEMENTARES 6.197,16 | % Periodo:

[1.8. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL E HORIZON  10.837,04 | % Periodo:
L

Total: R$ 697.276,84 Yo:

Repasse:

Periodo: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Gaspar/SC

Investimento:

Local

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Data

PMv3.0.4
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