
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Abril/2019

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES               1.031,89 0,73%          1.031,89         100,00         100,00                    -                   -           100,00 

2. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS 134.514,67          95,53% 67.257,33      50,00          50,00          67.257,33      50,00          100,00        

3 LIMPEZA FINAL DE OBRA               5.266,26 3,74%                    -                   -                   -            5.266,26         100,00                 -   

TOTAL GERAL: 140.812,82          100,00%

ACUMULADO R$ 68.289,22

MÊS 02

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

Engenheiro Civil

CREA/SC 108714-9

R$ 72.523,59

R$ 140.812,82

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR (R$)/BDI 

INCLUSO 
%

R$ 68.289,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: Construção de Passeio em concreto Rua Leopoldo Alberto 

Schramm

LOCAL : GASPAR - SC

MÊS 01


