PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educagao - SEMED

Obra : Reforma do CDI Vové Benta

Local: Rua Pref. Leopoldo Schramm, 2461

Bairro: Gaspar Grande - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIMINAGAO VALOR PESO - = CRONOGRAMA. BEENECRCRD — -
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
1. |Servigos preliminares R$ 2.132,35 | 0,83% 2.132,35 | 100% - 0% - 0% - 0% - 0%
2. |Demoligées R$ 16.038,77 | 6,27% 12.831,02 | 80% 3.207,75 20% - 0% - 0% - 0%
3. |Escavagbes R$ 246,71 | 0,10% 246,71 100% - 0% - 0% - 0% - 0%
4. |Preventivo contra incéndio | R$  14.136,37 | 5,52% 1.413,64 10% 7.068,19 50% 5.654,55 | 40% - 0% - 0%
5. |Instalagao de pisos R$ 129.051,81 | 50,42% - 0% 25.810,36 20% 51.620,72 | 40% 51.620,72 40% - 0%
6. |Drenagem R$ 15.987,20 | 6,25% - 0% 4.796,16 30% 4.796,16 | 30% 6.394,88 40% - 0%
7. |Esquadrias R$ 40.847,48 | 15,96% 2.042,37 5% - 0% - 0% 16.338,99 40% 22.466,11 55%
8. |Pintura R$ 3.201,67 | 1,25% - 0% - 0% - 0% 1.600,84 50% 1.600,84 | 50%
9. |Servigos complementares R$ 30.153,95 | 11,78% 3.015,40 10% 9.046,19 30% 6.030,79 | 20% 3.015,40 10% 9.046,19 | 30%
10. [Limpeza final da obra R$ 4.140,62 | 1,62% 414,06 10% 414,06 10% 414,06 [ 10% 414,06 10% 248437 | 60%
VALOR PARCIAL R$ 255.936,93 | 100,00% 22.095,54 | 8,63% 50.342,71 | 19,67% 68.516,28 | 26,77% | 79.384,89 | 31,02% | 35.597,51 | 13,91%
VALOR ACUMULADO R$ 255.936,93 22.095,54 | 8,63% 72.438,25 | 28,30% 55,07% 86,09% 100,00%

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execugdo:5 meses.

Gaspar, junho de 2019.




