CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Data base orcamento: julho/2013
OBRA: RECUPERAGAO DE INSTALAGAO ELETRICA ESCOLA DE EDUCAGAO BASICA NORMA MONICA SABEL BDI: 23.82%
LOCAL : GASPAR -SC
E DESCRICAO VALOR (R$)/BDI % MES 01 MES 02
INCLUSO
R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.

1. INSTALAGOES ELETRICAS DO PAVIMENTO TERREO 3.531,50 8,86% 3.531,50 100,00 100,00 - - 100,00
2. REDE DE DISTRIBUIGAO PARA PAVIMENTOS SUPERIORES 4.861,60 12,20% 4.861,60 100,00 100,00 - 100,00
3. INSTALAGOES ELETRICAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO 8.609,33 21,61%
4, INSTALAGOES ELETRICAS DO SEGUNDO PAVIMENTO 8.404,85 21,10%
5. INSTALAGOES ELETRICAS DO TERCEIRO PAVIMENTO 7.903,43 19,84% - - 7.903,43 100,00 100,00
6. REVISAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS - ALA NOVA 4.081,13 10,24%
7. REVISAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRA ESPORTIVA 2.448,68 6,15% - - 2.448,68 100,00 100,00

TOTAL GERAL: 39.840,51 | 100,00% |Mensal R$ 25.407,28 R$ 14.433,23

Acumulado R$ 25.407,28 R$ 39.840,51




