
              PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
              Secretaria de Planejamento Territorial

IMPLANTAÇÃO DE GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO  - RIB. GASPAR MIRIM

Rua Rodolfo Vieira Pamplona

GASPAR - SC

PESO
(%)

R$ R$

Med. 100,00% acum. 100,00% Med. 0,00% acum. 0,00%
R$ R$

Med. 70,00% acum. 70,00% Med. 30,00% acum. 30,00%
R$ R$

Med. 70,00% acum. 70,00% Med. 30,00% acum. 30,00%
R$ R$

Med. 70,00% acum. 70,00% Med. 30,00% acum. 30,00%
R$ R$

Med. 100,00% acum. 100,00% Med. 0,00% acum. 0,00%
R$ R$

Med. 50,00% acum. 50,00% Med. 50,00% acum. 50,00%

600.031,65        100%
600.031,65        100% 600.031,65               100,00%

40.494,55                                    

166.806,10               27,80%

101.566,17                                  

14.335,29                                    

-                                              

 MÊS 02
-                                              

10.410,09                                    

OBJETO:

LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL 

R$  MÊS 01

1.0 Serviços Preliminares 14.169,53          2,36%
14.169,53                                    

2.0 Serviço de Escavação e Reaterro de Vala 34.700,30          5,78%
24.290,21                                    

3.0 Fornecimento de galeria celular de concreto armado 338.553,90        56,42%
236.987,73                                  

4.0
Serviço de assentamento de galeria celular de concreto 
armado

47.784,30          7,96%
33.449,01                                    

5.0
Reforço de Base do fundo da galeria celular de 
concreto armado

83.834,52          13,97%
83.834,52                                    

6.0
Boca de Bueiro tripo para Galeria celular de concreto 
armado - ALA

80.989,10          13,50%
40.494,55                                    

VALOR PARCIAL 433.225,55               72,20%
VALOR ACUMULADO 433.225,55               72,20%
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