Secretaria de Planejamento Territorial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBJETO: IMPLANTAGAO DE GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO - RIB. GASPAR MIRIM

LOCAL: Rua Rodolfo Vieira Pamplona

GASPAR - SC
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
- VALOR TOTAL | PESO
ITEM DESCRIMACAO DOS SERVICOS RS (%) MES 01 MES 02
] o R$ 14.169,53 R$ -

1.0 Servigos Preliminares 14.169,53 2,36%
Med. 100,00% acum. 100,00% Med. 0,00% ‘ acum. 0,00%
) ~ R$ 24.290,21 R$ 10.410,09

2.0 Servigo de Escavagao e Reaterro de Vala 34.700,30 [ 5,78%
Med. 70,00% acum. 70,00% Med. 30,00% acum. 30,00%
) ) R$ 236.987,73 R$ 101.566,17

3.0 Fornecimento de galeria celular de concreto armado 338.553,90 | 56,42%
Med. 70,00% acum. 70,00% Med. 30,00% acum. 30,00%
i i R$ 33.449,01 R$ 14.335,29

4.0 Servigo de assentamento de galeria celular de concreto 4778430 | 7.96%
armado Med. 70,00% acum. 70,00% Med. 30,00% acum. 30,00%

i R$ 83.834,52 R$ -

5.0 Refor¢o de Base do fundo da galeria celular de 83.834,52 | 13.97%
concreto armado Med. 100,00% | acum. 100,00%)|  Med. 0,00% | acum. 0,00%
iro tri i R$ 40.494,55 R$ 40.494,55

6.0 Boca de Bueiro tripo para Galeria celular de concreto 80.989.10 | 13,50%
armado - ALA Med. 50,00%  acum. 50,00%|  Med. 50,00%  acum. 50,00%
VALOR PARCIAL 600.031,65 100% 433.225,55 72,20% 166.806,10 27,80%
VALOR ACUMULADO 600.031,65 100% 433.225,55 72,20% 600.031,65 100,00%







