PMv3.0.4

CA' vA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARPAVIMENTACAO RUA GOIAS PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA GOIAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
% Periodo:
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.419,00 | % Periodo:
% Periodo:
21. SERVICO DE ESCAVAGCAO E REATERRO D 33.135,14 | % Periodo:
[2.2. SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS |  15.696,23 | % Periodo:
|2.3. POCOS DE VISITA, CAIXAS DE LIGAGCAO E 7.794,06 | % Periodo:
[2.4. GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO) 12.621,60 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. CORTE, ATERRO, TRANSPORTE E ESPALF  5.612,27 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 116.197,55 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. SINALIZACAO HORIZONTAL 1.510,50 | % Periodo:
|5.2. SINALIZAGCAO VERTICAL 3.324,58 | % Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
Total: R$ 198.310,93 %: 4,05% 95,95%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 8.031,27 | 190.279,66
Outros: - -
| ti t 8.031,27 | 190.279,66
%: 4,05% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 8.031,27 | 198.310,93
Outros: - -
| ti t 8.031,27 | 198.310,93
GASPAR/SC
Local Responsavel Técnico

quinta-feira, 22 de agosto de 2019

Data

Nome: Marcelo Nunes
CREA/CAU: 160959-9
ART/RRT:

171



