Niveis a Exibir
no

N° OPERACAO
0

N° SICONV

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

| PROPONENTE TOMADOR
0] PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPA

JAPELIDO EMPREENDIMENTO
DRENAGEM RUA 21 DE ABRIL

DESCRICAO DO LOTE
DRENAGEM RUA 21 DE ABRIL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Cronograma:

PMv3.0.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 1.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.957,12 | % Periodo:
-—>
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 2L, SERVICO DE ESCAVACAO E REATERRO DI 58.094,99 | % Periodo:
-—>
0,00% 22 SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS [  84.565,69 | % Periodo:
-—>
0,00% 2.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 19.239,17 | % Periodo:
-—>
Linha % Periodo:
calculada
0,00% &l REMOGAO E RECOMPOSICAO DE PAVIME!  12.395,58 | % Periodo:
-—>
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 4.1. SERVICOS COMPLEMENTARES 2.375,72 | % Periodo:
-—>
T
Total: R$ 183.628,27 %: 51,49% 48,51%
Repasse: - -
Perfodo: Contrapartida: [ 94.544,14 | 89.084,13
Outros: - -
Investimento: | 94.544,14 | 89.084,13
%: 51,49% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 94.544,14 | 183.628,27
Outros: - -
Investimento: [ 94.544,14 | 183.628,27

GASPAR/SC

Local

quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Data

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU:
ART/RRT:

1/1


elias
Carimbo


