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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.812,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.812,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. DRENAGEM  175.102,95 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

2.1. SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 99.260,04 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

2.2. SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 65.292,23 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

2.3. POÇOS DE VISITA, CAIXAS DE LIGAÇÃO E BOCAS DE LOBO 10.550,68 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

3. PAVIMENTAÇÃO  27.256,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS SEXTAVADAS  27.256,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ORIENTE (NÃO INCLUI MATERIAL)

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARDRENAGEM DA RUA ORIENTE

3.1. PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS SEXTAVADAS  27.256,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 29,38% 24,76% 45,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 62.342,97 52.530,88 97.297,60 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 62.342,97 52.530,88 97.297,60 - - - - - - - - - 

%: 29,38% 54,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 62.342,97 114.873,85 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.342,97 114.873,85 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 212.171,45 

Local Responsável Técnico
Nome: Marcelo Nunes
CREA/CAU: 160959-9

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 212.171,45

quinta-feira, 10 de setembro de 2020

GASPAR/SC
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