PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras

OBRA: RECUPERACAO DE TALUDE NO BAIRRO BATEIAS
RUA ANTONIO BERNARDI
BAIRRO BATEIAS - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM [DESCRICAO VALOR % MES 01 MES 02
CONTRATADO R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.
1 SERVICOS PRELIMINARES 8.469 94 8,89%| 4.234,97| 50,00%| 50,00% 4.234,96 50,00%| 100,00%
2 TERRAPLENAGEM 45.025.00  47,26%| 22.512,50 | 50,00%| 50,00% | 22.512,50 50,00%| 100,00%
3 DRENAGEM 4025755  42,26%| 20.128,78 | 50,00%| 50,00% | 20.128,78 50,00%| 100,00%
4 OBRAS COMPLEMENTARES 1.511.51 1,59% 755,76 | 50,00%| 50,00% 755,76 50,00%| 100,00%
TOTAL GERAL: 95.264,00 | 100,00% R$ 47.632,01 R$ 47.632,00
ACUMULADO | | | R$ 47.632,01 | R$ 95.264,01

Gaspar, 20 de novembro de 2019

Ricardo Paulo Bernardino Duarte
Engenheiro Civil
CREA-SC 108714-9




