PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
FUNDAGCAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE GASPAR

OBRA: AREA DE LAZER E ESPORTE NO BAIRRO BELA VISTAS

] VALOR PESO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

ITEM |DESCRIMINAGAO TOTAL %) MES 01 MES 02 MES 03 NES 04 MES 05
1. |SERVICOS PRELIMINARES 1376369 | 223%| 688185] 50% 6.88185| 50% 0,00% 0% 0%
INSTALAGAO DO CANTEIRO DE 944152 | 153%| 944152| 100% 0% 0,00% 0% 0%

2 |oBRAS

3. |MOVIMENTAGAO DE TERRA 17.042,88| 276%| 852144| 50% 852144 | 50% 0,00% 0% 0%
4. |AREA DE VIVENCIA 18.18817 | 2,95% - 0% 18.188,17 | 100% - 0,00% - 0% - 0%
5 |PATIO 10612471 | 17.20%| 2120494 | 20%| 2122494 | 20%| 2120494 | 20,00%| 21.224,94 | 20%| 21.224.94 20%
6. |QUADRAS DE ESPORTE 7753711 | 1258%| 2326113 | 30%|  27.137.99| 35%| 27.137.99 | 35,00% - 0% - 0%
7. |ILUMINACAO 106.350,35 | 17,25% - 0% 0,00%| 2127007 | 20,00%| 5317518 | 50%| 31.90511 30%
8 |ARQUIBANCADA 1251854 |  2.03% 0% 0%| 625927 | 50,00%| 625927 |  50% - 0%
9. |PISTA DE SKATE 252737,94| 41,00%| 2527379| 10%| 5054750 | 20%| 101.09518 | 40,00%| 5054750 | 20%| 25.273,79 10%
10. |ESTACIONAMENTO 267430 0,43% - 0% 0,00% ~ | 0,00% - 0%| 267430  100%
VALOR PARCIAL 616.379,21 | 100% | 94.604,67 | 1535%| 132.501,97 | 21,50%| 176.987,45 | 28.71%| 131.206,98 | 21,29%| 81.078,14 | 13.15%
VALOR ACUMULADO 616.379,21 94.604,67 | 15,35%| 227.106,65 | 36,85%| 404.094,09 | 65,56%| 535.301,07 | 86,85%| 616.379,21 | 100,00%
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